	Cronograma de Entrega de Información Estratégica	Código	HDE.PL-02 v.00
		Página	1 de 1

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PLAN DE DESARROLLO	Inicio Plan de Desarrollo	Mesas de Trabajo	Mesas de Trabajo	Mesas de Trabajo	Borrador Plan de desarrollo y ajustes	Aprobacion Plan de Desarrollo						
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL		antes del 28 plan de accion a rectoria (inicio periodo del rector(a))	antes del 31 aprobacion del Plan de Accion por el CSU (inicio periodo del rector(a))						despues del 15 inicio Plan de Accion	Borrador Plan de Accion y Ajustes	antes del 10 rectoria debe entregar al CSU para su estudio	antes del 20 aprobado por el CSU
PLAN OPERATIVO Y DE INVERSIONES							Inicio proceso de Planes Operativos	entrega antes del 31 a planeacion	antes del 15 se haran correcciones/ consolidados entregar a comité de planeacion			
ANTEPROYECTO PRESUPUESTO								Inicio anteproyecto presupuesto	Inicio anteproyecto presupuesto	antes del 15 revision por parte de presupuesto y planeacion/antes del 31 aprobacion por el consejo academico	antes del 10 rectoria debe entregar al CSU para su estudio	antes del 20 aprobado por el CSU
	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31