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FACULTAD Ingenierías y Arquitectura 

 

PROGRAMA Arquitectura 

 

DEPARTAMENTO Arquitectura y Diseño Industrial 

 
CURSO Tecnología VII CODIGO 166230 
 

AREA Tecnologías de la Construcción 

 
REQUISITOS Tecnología VI CORREQUISITO NO 
 

CREDITOS 2 TP 
 

TIPO DE 
ASIGNATURA Teórico Práctica 

 
 
JUSTIFICACIÓN  
El curso de Tecnología VII responde a la necesidad de identificar, coordinar, utilizar y 
controlar adecuadamente todos los recursos disponibles para la construcción de una 
obra, como los materiales, los recursos humanos, los recursos económicos, los 
recursos tecnológicos y el tiempo.    
 
Plantea proporcionar al educando las herramientas teóricas y conceptuales que le 
permitan aplicar principios y modelos básicos para formular soluciones racionalizadas 
y sistematizadas a problemas específicos en el ejercicio profesional como 
administrador de una obra, teniendo en cuenta las características de cada proyecto en 
particular. 
 
OBJETIVO GENERAL 
Ofrecer al estudiante las herramientas que le permitan evaluar las variables que 
inciden en las etapas de una construcción, programar correctamente la utilización de 
los recursos y ejercer control adecuado sobre un proyecto arquitectónico, teniendo en 
cuenta las variables existentes en su contexto y entorno. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
- Conocer las principales teorías administrativas y su aplicación en la    
construcción. 
- Identificar la secuencia lógica de los capítulos y las actividades en un proyecto 
arquitectónico, según un cronograma de actividades. 
- Conocer los diferentes sistemas y modelos de trayectoria crítica y su aplicación 
en el proceso de planeación de una obra.  
- Entender los conceptos básicos relacionados con la administración de obra 
como son: la residencia, la interventoría, procesos de licitación y el control de calidad 
en la construcción.   
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- Comprender la relación existente entre los recursos disponibles en obra y el 
control durante el desarrollo de la misma, teniendo en cuenta el entorno sociocultural, 
económico, ambiental y normativo. 
 
COMPETENCIAS 
Interpretativa, argumentativa, propositiva,  proyectual, personal, Intelectual, 
tecnológica y organizacional. 
 
Las competencias o habilidades se refieren a la capacidad de relacionar información 
específica mediante la interpretación, el análisis y síntesis y hacer propuestas 
específicas que puedan comunicar y argumentar.  
 
Interpretativa: El estudiante estará en la capacidad de comprender las diferentes 
lecturas. Hace referencia a la acción de comprender el sentido de un texto, un 
problema, un programa o un gráfico.  Exige tener conocimientos y manejar técnicas 
propias de la disciplina. 
 
El estudiante estará en capacidad para entender, evaluar y optimizar las diferentes 
variables que intervienen en los procesos constructivos, mediante el análisis de los 
principios administrativos: pronóstico, planeamiento, organización, dirección, 
coordinación y control. 
 
El estudiante a través del estudio de los modelos establecidos para programar las 
actividades de un proyecto de construcción, tendrá la capacidad de comprender la 
secuencia de los capítulos, actividades y sub-actividades de construcción,  con sus 
características dentro de un marco legal, tecnológico, socio-cultural, económico y 
ambiental. 
 
El estudiante estará en capacidad de comprender y aplicar los principales lineamientos 
sobre Contratación Estatal contenidos en la ley 80 de 1993. 
 
Argumentativa: hace referencia a la capacidad de reconocer un planteamiento y la 
articulación de las razones que dan sustento a una idea, una propuesta, una tesis, a la 
solución de un caso específico, de un programa, etc. 
 
El estudiante tendrá la capacidad de analizar variables desde la óptica de un 
administrador de obra, de articularlas técnicamente y sustentar la relación existente 
entre ellas.  
 
Propositiva, Proyectual:   
 
Los estudiantes a través de los ejercicios académicos desarrollados a través del 
semestre, propondrán diferentes soluciones a la programación de proyectos de obra 
en el tiempo, utilizando los modelos y herramientas tecnológicas proporcionadas y 
adaptándolos a las situaciones que se puedan presentar en obra. 
 
Personales: Condiciones del educando que le permiten actuar adecuada y 
asertivamente en un espacio productivo aportando sus talentos y desarrollando sus 
potenciales en el marco de comportamiento social y universalmente aceptados como 
son inteligencia emocional, rigurosidad, iniciativa, ética y adaptación al cambio. 
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Intelectuales: Condiciones científicas del educando asociadas con atención, memoria, 
concentración, solución de problemas, toma de decisiones y creatividad. 
 
Tecnológicas: Capacidad para transformar e innovar elementos tangibles del entorno 
(procesos, procedimientos, métodos, aparatos), para encontrar soluciones prácticas y 
apropiar y transferir tecnologías. 
 
Organizacionales: Capacidad para gestionar recursos e información, orientación al 
servicio, aprendizaje a través de la referenciación de experiencias de otros. 
 
El estudiante estará en capacidad para asumir una posición crítica referida a su 
desempeño profesional en un renglón de la economía a través del desarrollo de 
tecnologías y la aplicación de la normativa vigente.  
 
Mediante discusiones de grupo el estudiante socializará su posición crítica frente a los 
ejercicios planteados asumiendo el compromiso de llegar a conclusiones veraces que 
se ajusten a un entorno real, y que permitan el intercambio de ideas con profesionales 
de áreas afines. De esta manera el estudiante afianzará sus conocimientos y generará 
una visión objetiva de su futuro como profesional. 
 
 
UNIDAD 1 (CONCEPTOS DE ADMINISTRACION Y MODELOS BÁSICOS) 

TEMA 
HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE 
TRABAJO 

INDEPENDIENTE 
DEL 

ESTUDIANTE. 

 T P  

SOCIALIZACIÓN DEL CONTENIDO 
PROGRAMÁTICO E INTRODUCCIÓN A LA 
ADMINISTRACIÓN DE OBRA.  

2  1 

CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE 
ADMINISTRACIÓN. PRINCIPALES TEORÍAS 
ADMINISTRATIVAS. 

2  2 

GRÁFICO DE GANTT Ó DE BARRAS 
Historia, Definición, Aplicaciones, 
Características. Gantt en la planeación, 
ejecución y acumulación. Ejercicios de 
aplicación. 

2 2 4 

SISTEMAS Y MODELOS DE TRAYECTORIA 
CRÍTICA  
El proceso de planeación.  Duración de 
actividades, tiempo determinístico y 
probabilístico. MODELO CPM/PERT: Historia, 
Diagramación, Normas de uso, Cálculo de     
fluctuaciones, Cálculo de la trayectoria ó ruta 
crítica. Ejercicios de aplicación. 

3 3 6 
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MODELO LPU: Historia, Diagramación, Normas 
de uso, Cálculo de fluctuaciones, Cálculo de la 
trayectoria ó ruta crítica. Ejercicios de aplicación. 

3 3 6 

PRIMERA EVALUACIÓN PARCIAL Y 
SOCIALIZACIÓN DE CALIFICACIONES 2 2 4 

TOTAL 14T 10P 24 

PRIMER CORTE: 24 HORAS 
 
UNIDAD 2 (ADMINISTRACIÓN DE OBRA Y RELACIÓN PROGRAMACIÓN-TIEMPO) 

TEMA 
HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE 
TRABAJO 

INDEPENDIENTE 
DEL 

ESTUDIANTE. 
 T P  

EL CONTRATO ESTATAL DE OBRA: Concepto, 
clases de contratos de obra, requisitos para 
contratar, elementos de un contrato estatal de 
obra, causales de liquidación de un contrato 
estatal de obra.   

2  2 

PÓLIZAS DE GARANTÍA DENTRO DE UN 
CONTRATO ESTATAL DE OBRA: Definición, 
marco legal, clasificación, uso.  

2  2 

EL PROCESO DE LICITACIÓN DE OBRA: 
Definición, clases de licitación, pasos en el 
proceso de una licitación, principios que debe 
cumplir, qué es un pliego de condiciones.  

2  2 

RESIDENCIA DE OBRA: Concepto, funciones 
de un residente de obra, bitácora de obra, 
formatos que maneja un residente de obra. 

2  2 

INTERVENTORIA DE OBRA: Concepto, 
Funciones generales y específicas de la 
interventoría de obra: aspectos jurídicos, 
administrativos, técnicos y económicos. 

2  2 

EL CONTROL DE CALIDAD EN LA 
CONSTRUCCIÓN. Implantación de sistemas de 
calidad en las empresas  de la construcción 
basados en los criterios de la Norma ISO-9000. 
Principios de Gestión de la Calidad.  

2  2 

PROGRAMACIÓN Y TIEMPO. Manejo del 
Tiempo probabilístico. Curvas de distribución 
Tiempo vs. Probabilidad. Concepto de 
incertidumbre con respecto al tiempo ó varianza 
MODELO PERT-TIME: Diagramación, Cálculo 
de tiempos mínimos esperados y máximos 
permitidos,  Cálculo de la trayectoria crítica. 

2 2 4 
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SEGUNDA EVALUACIÓN PARCIAL Y 
SOCIALIZACIÓN DE CALIFICACIONES  2 2 4 

TOTAL 16T 4P 20 

SEGUNDO CORTE: 20 HORAS 

 
UNIDAD 3 (RELACIÓN COSTO-RECURSOS Y PROYECTO FINAL) 

TEMA 
HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE 
TRABAJO 

INDEPENDIENTE 
DEL 

ESTUDIANTE. 

 T P  
PROGRAMACIÓN DE COSTOS Y DE 
RECURSOS 
Tipos de costo. Curvas de costo-tiempo. Flujo de 
fondos en el tiempo. Creación de un mapa de 
proyecto. Ejercicios de aplicación. 

2 4 6 

ENSEÑANZA DE UN SOFTWARE PARA 
PROGRAMACIÓN DE OBRA.  Ejercicios de 
Aplicación.  

 8 8 

ELABORACIÓN Y SUSTENTACIÓN DE UN 
PROYECTO FINAL DE PROGRAMACIÓN DE 
UNA OBRA, aplicando el software como 
herramienta para su desarrollo  como tercera 
evaluación parcial.      
SOCIALIZACIÓN DE CALIFICACIONES 

 6 6 

TOTAL 2 T 18 P 20 

TERCER CORTE: 20 HORAS  
 
METODOLOGIA (Debe evidenciarse el empleo de nuevas tecnologías de apoyo a la 
enseñanza y al aprendizaje) 
CLASES MAGISTRALES 
EXPOSICIONES 
TALLERES PRÁCTICOS 
USO DE SOFTWARE 
APLICACIONES AL PROYECTO DE TALLER DE DISEÑO 
 
SISTEMA DE EVALUACION (Apoyada en Reglamento Estudiantil vigente y Acuerdo 
066  de Calendario Académico) 
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1. ORIENTACION DE LA EVALUACION:  
 
La evaluación está orientada hacia la utilización de las herramientas tecnológicas en la 
formulación de propuestas válidas para la programación y administración de una obra, 
tomando como base los conocimientos adquiridos en las asignaturas que son 
prerrequisito de esta.  
 
• Su competencia interpretativa: interpretación, interrelación e integración de 
información, posibilidades de percepción, interpretación y comprensión de problemas;  
• Su competencia argumentativa: demostrando sus posibilidades de 
comunicación, discusión, esquematización y elaboración de documentación escrita. 
• Su competencia propositiva  - proyectual: demostrando su capacidad de 
resolución de problemas, a través de un proceso creativo. 
 
2. EVALUACIONES DE TRABAJOS VARIOS: (Valorados para el primer y segundo 
corte de 15%, y en el corte final 10%): Como instrumentos de evaluación se propone:  
 
3. PRUEBA ESCRITA: (Valorados para el primero, segundo y tercer corte en 20%) 
Como instrumentos de evaluación se propone: 
 
4.  DISTRIBUCION EN EL CALENDARIO ACADEMICO Y VALORACION 
PORCENTUAL 

En concordancia con el Acuerdo 066 del 21 de Octubre de 2011, se propone: 
CORTE SEMANAS VALOR OBSERVACIONES 

1 1 a 4 15% Quices, trabajos y talleres. 
5 20% Parcial escrito 

2 6 a 10  15% Quices, trabajos, talleres y exposiciones. 
11 20% Parcial escrito. 

3 12 a 15 10% Quices, trabajos, prácticas con software. 
16 20% Presentación y sustentación del trabajo final. 

La semana 6 (FECHA) se introducen las notas al sistema, correspondientes al primer 
corte equivalente a un 35%.  La semana 12 (FECHA) se introducen notas al sistema, 
correspondientes al segundo corte, equivalente a un 35%.  La semana 17 (FECHA)  se 
introducen notas  al sistema, correspondientes al tercer corte, equivalente a un 30% 
 
 
BIBLIOGRAFIA BASICA 
- NORIEGA SANTOS, Jorge. Trayectoria crítica. Santa Fe de Bogotá: Bhandar. 
- ANTHIL, James M. y otro. Control integral de la edificación. Planeamiento. 
México: Limusa. 
- CONSUEGRA, Juan Guillermo. Principios de Administración para 
Presupuestos de Obra. Conferencias preparadas por el autor para sus cursos y 
conferencias. Bogotá, Colombia, 1.995. 
- GONZALEZ FORERO, Hernando. “El presupuesto y su control en un proyecto 
arquitectónico”. Ed. ECOE. 
- PUYANA, Germán. Control integral de la edificación y planeamiento. 
- SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Manuel. Técnicas del PERT aplicadas a la 
construcción. Tiempos-Costos. CEAC. 
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- LEY 80 DE 1993 por la cual se reglamenta el Estatuto General de Contratación 
Pública en Colombia. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 
 
- CUBIDES C., Ernesto. Administración y programación de obras. Santa Fe de 
Bogotá: Universidad Santo Tomás, Centro de Enseñanza Desescolarizada. 
- 721 - E21p.   Programación De Obra, Técnicas y Aplicaciones a la 
Construcción. 
 
DIRECCIONES ELECTRONICAS DE APOYO AL CURSO 
www.senavirtual.edu.co 
 
www.senamed.edu.co 
 
www.construaprende.com 
 
www.camacol.co 
 
 
Nota: en cada una de las unidades el docente deberá proponer mínimo una lectura en 
lengua inglesa y su mecanismo de control.
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UNIDAD 1 

NOMBRE DE LA UNIDAD:  CONCEPTOS DE ADMINISTRACION Y MODELOS BÁSICOS 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR: Interpretativa, argumentativa, propositiva,  proyectual, personal, Intelectual, tecnológica y organizacional. 
 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

POR EL 
PROFESOR 

HORAS 
CONTACTO 
DIRECTO 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR POR EL 

ESTUDIANTE 

HORAS 
TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

HORAS 
ACOMPAÑAMIENTO 

AL TRABAJO 
INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS DE 
EVALUACION QUE 

INCLUYA LA EVALUACION 
DEL TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

Socialización del contenido 
programático e introducción a la 
administración de obra.  

Clase magistral 2 Leer, entender, opinar, 
e investigar 1   

Conceptos básicos sobre 
administración. Principales teorías 
administrativas. 

Clase magistral 2 

Leer, entender, estudiar, 
opinar,  investigar y 

discutir sobre las 
diferentes teorías 
administrativas 

2  Evaluación escrita 
individual. 

GRÁFICO DE GANTT Ó DE 
BARRAS: 
Historia, definición, aplicaciones, 
características. Gantt en la 
planeación, ejecución y 
acumulación. Ejercicios de 
aplicación. 

Clase magistral, 
desarrollar 

ejercicios de 
aplicación y 
organizar un 

taller práctico. 

4 

Leer, entender, estudiar, 
opinar,  investigar y 
proponer soluciones 
para los ejercicios de 
aplicación del taller 

práctico. 

4  

Entrega y sustentación 
oral del taller con el 
modelo propuesto. 
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CONTENIDOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

POR EL 
PROFESOR 

HORAS 
CONTACTO 
DIRECTO 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR POR EL 

ESTUDIANTE 

HORAS 
TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

HORAS 
ACOMPAÑAMIENTO 

AL TRABAJO 
INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS DE 
EVALUACION QUE 

INCLUYA LA EVALUACION 
DEL TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

SISTEMAS Y MODELOS DE 
TRAYECTORIA CRÍTICA:  
El proceso de planeación.  Duración 
de actividades, tiempo 
determinístico y probabilístico. 
MODELO CPM/PERT: Historia, 
Diagramación, Normas de uso, 
Cálculo de     fluctuaciones, Cálculo 
de la trayectoria ó ruta crítica. 
Ejercicios de aplicación. 

Clase magistral, 
desarrollar 

ejercicios de 
aplicación y 
organizar un 

taller práctico. 

6 

Leer, entender, estudiar, 
opinar,  investigar y 
proponer soluciones 
para los ejercicios de 
aplicación del taller 

práctico. 

6  

Entrega y sustentación 
oral del taller con los 
modelos propuestos. 
 

MODELO LPU: Historia, 
Diagramación, Normas de uso, 
Cálculo de fluctuaciones, Cálculo 
de la trayectoria ó ruta crítica. 
Ejercicios de aplicación. 

Clase magistral, 
desarrollar 

ejercicios de 
aplicación y 
organizar un 

taller práctico. 

6 

Leer, entender, estudiar, 
opinar,  investigar y 
proponer soluciones 
para los ejercicios de 
aplicación del taller 

práctico. 

6  
Entrega y sustentación 
oral del taller con los 
modelos propuestos. 
 

PRIMERA EVALUACIÓN PARCIAL 
Y SOCIALIZACIÓN DE 
CALIFICACIONES 

Evaluar y 
socializar 

calificaciones 
4 

Presentar el parcial y 
entender la 

socialización de 
calificaciones. 

4  
-Parcial escrito: 20% 
-Quices, trabajos, talleres: 
15% 
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UNIDAD 2 

NOMBRE DE LA UNIDAD:  ADMINISTRACIÓN DE OBRA Y RELACIÓN PROGRAMACIÓN-TIEMPO 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR: Interpretativa, argumentativa, propositiva,  proyectual, personal, Intelectual, tecnológica y organizacional. 
 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

POR EL 
PROFESOR 

HORAS 
CONTACTO 
DIRECTO 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR POR EL 

ESTUDIANTE 

HORAS 
TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

HORAS 
ACOMPAÑAMIENTO 

AL TRABAJO 
INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS DE 
EVALUACION QUE 

INCLUYA LA EVALUACION 
DEL TRABAJO 

INDEPENDIENTE 
EL CONTRATO ESTATAL DE 
OBRA: Concepto, clases de 
contratos de obra, requisitos para 
contratar, elementos de un contrato 
estatal de obra, causales de 
liquidación de un contrato estatal de 
obra.   

Introducción al 
tema,  

coordinación de 
las exposiciones 
y socialización. 

2 

Leer, investigar, 
entender, estudiar, 
opinar,  y discutir el 

tema. 

2  
Exposición grupal, 
evaluación escrita 

individual. 

PÓLIZAS DE GARANTÍA DENTRO 
DE UN CONTRATO ESTATAL DE 
OBRA: Definición, marco legal, 
clasificación, uso. 

Introducción al 
tema,  

coordinación de 
las exposiciones 
y socialización. 

2 

Leer, investigar, 
entender, estudiar, 
opinar,  y discutir el 

tema. 
2  

Exposición grupal, 
evaluación escrita 

individual 

EL PROCESO DE LICITACIÓN DE 
OBRA: Definición, clases de 
licitación, pasos en el proceso de 
una licitación, principios que debe 
cumplir, qué es un pliego de 
condiciones. 

Introducción al 
tema,  

coordinación de 
las exposiciones 
y socialización. 

2 

Leer, investigar, 
entender, estudiar, 
opinar,  y discutir el 

tema. 
2  

Exposición grupal, 
evaluación escrita 

individual  
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CONTENIDOS 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

POR EL 
PROFESOR 

HORAS 
CONTACTO 
DIRECTO 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR POR EL 

ESTUDIANTE 

HORAS 
TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

HORAS 
ACOMPAÑAMIENTO 

AL TRABAJO 
INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS DE 
EVALUACION QUE 

INCLUYA LA EVALUACION 
DEL TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

RESIDENCIA DE OBRA: Concepto, 
funciones de un residente de obra, 
bitácora de obra, formatos que 
maneja un residente de obra. 

Introducción al 
tema,  

coordinación de 
las exposiciones 
y socialización. 

2 

Leer, investigar, 
entender, estudiar, 
opinar,  y discutir el 

tema. 
2  

Exposición grupal, 
evaluación escrita 
individual  

INTERVENTORIA DE OBRA: 
Concepto, Funciones generales y 
específicas de la interventoría de 
obra: aspectos jurídicos, 
administrativos, técnicos y 
económicos. 

Introducción al 
tema,  

coordinación de 
las exposiciones 
y socialización. 

2 
Leer, investigar, 

entender, estudiar, 
opinar,  y discutir el 

tema. 
2  

Exposición grupal, 
evaluación escrita 
individual  

EL CONTROL DE CALIDAD EN LA 
CONSTRUCCIÓN. Implantación de 
sistemas de calidad en las 
empresas  de la construcción 
basados en los criterios de la 
Norma ISO-9000. Principios de 
Gestión de la Calidad. 

Introducción al 
tema,  

coordinación de 
las exposiciones 
y socialización. 

2 
Leer, investigar, 

entender, estudiar, 
opinar,  y discutir el 

tema. 
2  

Exposición grupal, 
evaluación escrita 
individual 

PROGRAMACIÓN Y TIEMPO. 
Manejo del Tiempo probabilístico. 
Curvas de distribución Tiempo vs. 
Probabilidad. Concepto de 
incertidumbre con respecto al 
tiempo ó varianza MODELO PERT-
TIME: Diagramación, Cálculo de 

Clase magistral, 
desarrollar 

ejercicios de 
aplicación y 
organizar un 

taller práctico. 

4 

Leer, entender, estudiar, 
opinar,  investigar y 
proponer soluciones 
para los ejercicios de 
aplicación del taller 

práctico. 

4  
Entrega y sustentación 
oral del taller con los 
modelos propuestos. 
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tiempos mínimos esperados y 
máximos permitidos,  Cálculo de la 
trayectoria crítica. 

SEGUNDA EVALUACIÓN 
PARCIAL Y SOCIALIZACIÓN DE 
CALIFICACIONES 

Evaluar y 
socializar 

calificaciones 
4 

Presentar el parcial y 
entender la 

socialización de 
calificaciones. 

4  
-Parcial escrito: 20% 
-Quices, trabajos, talleres: 
15% 

 
 
UNIDAD 3 

NOMBRE DE LA UNIDAD:  RELACIÓN COSTO-RECURSOS Y PROYECTO FINAL 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR: Interpretativa, argumentativa, propositiva,  proyectual, personal, Intelectual, tecnológica y organizacional. 
 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

POR EL 
PROFESOR 

HORAS 
CONTACTO 
DIRECTO 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR POR EL 

ESTUDIANTE 

HORAS 
TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

HORAS 
ACOMPAÑAMIENTO 

AL TRABAJO 
INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS DE 
EVALUACION QUE 

INCLUYA LA EVALUACION 
DEL TRABAJO 

INDEPENDIENTE 
PROGRAMACIÓN DE COSTOS Y 
DE RECURSOS 
Tipos de costo. Curvas de costo-
tiempo. Flujo de fondos en el 
tiempo. Creación de un mapa de 
proyecto. Ejercicios de aplicación. 

Clase magistral, 
desarrollar 

ejercicios de 
aplicación y 
organizar un 

taller práctico. 

6 

Leer, entender, estudiar, 
opinar,  investigar y 
proponer soluciones 
para los ejercicios de 
aplicación del taller 

práctico. 

6  
Entrega y sustentación 
oral del taller. 
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ENSEÑANZA DE UN SOFTWARE 
PARA PROGRAMACIÓN DE 
OBRA.  Ejercicios de Aplicación. 

Clase en un aula 
virtual con 

ejercicios de 
aplicación. 

8 

Leer, entender, utilizar 
el software según 

instrucciones, estudiar, 
opinar. 

8  Evaluación práctica 
individual. 

ELABORACIÓN Y 
SUSTENTACIÓN DE UN 
PROYECTO FINAL DE 
PROGRAMACIÓN DE UNA OBRA, 
aplicando el software como 
herramienta para su desarrollo  
como tercera evaluación parcial.      
SOCIALIZACIÓN DE 
CALIFICACIONES 

Dar los 
lineamientos y 
asesoría para 

que los 
estudiantes 
elaboren un 

proyecto final de 
programación de 

una obra. 
Evaluar y 

socializar las 
calificaciones 

6 

Utilizando el software, 
desarrollar como 
proyecto final la 

programación detallada 
de una obra, con 

duraciones, costos y 
ruta crítica. 

 

6  

Entrega y sustentación 
oral del proyecto final con 
la programación detallada 
de una obra. 

 

 


