
*** INFORMACIÓN DOCUMENTADA NO CONTROLADA *** 

 

 

  

Gestión de Proyectos de Inversión 
Institucional 

Código PDE.PL-05 v.04 

Página 1 de 7 

  
 

1. Objetivo y Alcance 

 
Fortalecer los mecanismos de planificación y desarrollo institucional, por medio de la 
implementación de un instrumento técnico que genere una mayor cultura de proyectos. 

 

Inicia con la Identificación de la necesidad de Inversión y termina con la consolidación del 
informe correspondiente al seguimiento y medición de los proyectos que cuenten con la 
respectiva viabilidad de recursos. 

 

2. Responsable 
 

El responsable garantizar la adecuada aplicación y ejecución del procedimiento de 
indicadores es el líder del proceso de Direccionamiento Estratégico – Planeación. 

 

3. Definiciones 
 

3.1 Banco de Proyectos 
 

Herramienta administrativa que se apoya en recursos técnicos, metodológicos y humanos 
para formular, viabilizar, evaluar y hacer seguimiento de las inversiones que permiten 

materializar los objetivos del plan de desarrollo. 
 

3.2 Inversión 

 
La inversión es toda materialización de medios financieros en bienes que van a ser 
utilizados en un proceso productivo de una empresa o unidad económica, y comprendería 
la adquisición de bienes y/o prestación de un servicio. Desde un punto de vista más estricto, 
la inversión comprendería sólo los desembolsos de recursos financieros destinados a la 
adquisición de: bienes, prestación de servicios y/o elaboración de una obra con el objeto de 
garantizar el cumplimiento de las actividades misionales de la Institución. 

3.3 Metodología General Ajustada 

 
Metodología diseñada por el DNP para la identificación, preparación y evaluación de 
proyectos de inversión pública. 

 
 
 
 
 
 
 

Elaboró Aprobó Validó 
 
 
 
 

Firma 
Edwin Omar Jaimes Rico 

 
 
 
 

Firma 
Edwin Omar Jaimes Rico 

 
 
 
 

Firma 
Jhon Arvery Arenas 

Fecha 26 de junio de 2020 Fecha 26 de junio de 2020 Fecha 24 de julio de 2020 

https://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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3.4 Proyecto 

 
Conjunto coherente e integral de actividades tendientes a alcanzar objetivos específicos 
que contribuyan al logro de un objetivo general o de desarrollo, en un período de tiempo 
determinado, con unos insumos y costos definidos. 

 
Las demás definiciones que aplican para el presente procedimiento se encuentran 
contempladas en la Norma NTC ISO 9000 vigente Sistemas de Gestión de la Calidad. 
Fundamentos y Vocabulario. 

 

4. Contenido 
 

N° DE 
ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLE 

1 IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE INVERSIÓN 

 Elabora y ejecuta las actividades 4 descrita en el PGA-14 
“Autoevaluación” 

Luego de desarrollada, el Director de Programa y su equipo de 

trabajo diligencia el FDE.PL-28 “Plan de Inversiones”, basado 
en los valores descritos en el FGA-110 “Plan de Mejoramiento 
de Programas Académicos”. 

 

NOTA 1: Debe existir coincidencia entre el FGA-110 “Plan de 
Mejoramiento de Programas Académicos” y lo contemplado 

en el FDE.PL-28 “Plan de Inversiones”. 

 
NOTA 2: Para Programas Nuevos no se hace necesario 
diligenciar el FGA-110 “Plan de Mejoramiento de Programas 
Académicos, únicamente se diligencia el FDE.PL-28 “Plan de 

Inversiones. 

 
Para los proyectos con metodología MGA en el cual la 
Universidad de Pamplona sea designada como ejecutor de 
proyectos, esta será formalizada a través del FAC-08 Acta de 

Reunión donde se expresa el nivel de participación y 
responsabilidades en la formulación, ejecución y seguimiento del 
proyecto. 

 

Para proyectos de Inversión en la referencia de Comodatos, la 
Universidad de Pamplona a través de la Oficina de Planeación 
deja en acta de reunión las responsabilidades entre las partes 

donde los grupos de interés, expresen si es el caso la 
participación y responsabilidades en la formulación, ejecución, 
seguimiento y control del proyecto. 

  

   

   

 
 
 
 

 
1.1 

 
 
 
 

 
Anual 

Director de 
Programa líder del 

Proceso del 

Sistema de 
Acreditación 

Institucional Líder 

del Proceso del SIG 

Grupo de interés: 
Entidades 

Territoriales, 
Entidades 

privadas y 
Públicas, Gestión 

Proyecto – 

Interacción Social. 
Oficina de 
Planeación 

   

2 ELABORACION DE LA NECESIDAD 

 

2.1 

Estudio de Conveniencia y Oportunidad - 
Requerimiento de Bienes, Servicios y obra: 

 

La presente actividad se ejecuta acorde a lo dispuesto en el 
numeral 1 del PCT-02 “Adquisición de Bienes y/o 

  
 
 

Director de 

Programa 
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 Servicios”, cuando la naturaleza del gasto corresponda 

a Inversión 
 

Una vez elaborado el requerimiento de inversión para las 
modalidades de: (1) Bienes y (2) Servicios, lo(s) remite al 
correo electrónico: requerimiento@unipamplona.edu.co, 
adscrito a la Oficina de Contratación, para la revisión y 

consolidación correspondiente, 

5-30 días 

Dependiendo 
de la 

naturaleza del 

bien 

 

Líder del proceso de 
Planeación Física 

 

Líder del Proceso 

NOTA: El FDE.PL-43 “Estudio de Conveniencia y/o 
Oportunidad de Obra”, debe ser diligenciado, revisado 
y/o verificado por el Líder de Planeación Física en 

coordinación con el Líder del proceso. 

  

 
 
 

 
2.2 

Estudio de la necesidad de obra 
 

Solicita al correo: 
planeacionfisica@unipamplona.edu.co la elaboración, 
acompañamiento e inicio del estudio de obra según 

corresponda. 

 
Lo anterior lo debe realizar el Líder del Proceso o Director 
de Programa, siguiendo lo dispuesto en el numeral 1 del 
PDE.PL- 08 “Planeación Física”, cuando la naturaleza 

del gasto corresponda a inversión de Obra. 

 
 

30 – 180 días 

Dependiendo 
de la naturaleza 

del bien 

 
 

 
Líder de Proceso 

 

Líder Proceso 

Planeación 
Física 

3 SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS 

 
 

 
3.1 

El Líder del proceso de Planeación remite solicitud al 

correo de la Oficina de Contratación y a la Unidad de 
Planeación Física con el objeto de obtener los 
requerimientos en medio digital pertenecientes a: (1) FCT-

05 “Estudio de Conveniencia y Oportunidad - 
Requerimiento de Bienes y/o Servicios”. 

 
 

 
1 día 

 
 

Líder Proceso 

Planeación 

4 VERIFICACIÓN DE LA SOLICITUD 

 

4.1 
Verifica que la solicitud sea acorde a las metas propuestas 

en el Plan de Desarrollo y el Plan de Acción. 1 día 
Líder de Proceso 

de Planeación 

5 ELABORACION DEL PROYECTO 

 El Líder del Proceso de Planeación inicia el 
diligenciamiento del: FDE.PL-30 “Formulación del 
Proyecto”. Para los proyectos que contemplen dotación 

de: bienes y/o Servicios, seguidamente procederá a la 
firma correspondiente. 

  

 
El Líder del Proceso de Planeación Física, elabora el 
FDE.PL-30  “Formulación del Proyecto” para los 
proyectos de: (1) adecuación, (2) remodelación, (3) 

demolición y construcción, (4) restauración, (5) 
construcción, (6) demolición y (7) obra y teniendo como 
soporte los estudios pertinentes y necesarios acorde al 

tipo de obra requerido. 
Si aplica la metodología MGA, se diligencia el FDE.PL-46 

“Formulación de Proyectos Metodología General 
Ajustada MGA” 

 
 
 
 

5 días 

 

Líder de Proceso 
Planeación 

 
 

Líder del 
Proceso 

Planeación 
Física 

5.1    

 NOTA: Para la elaboración de este formato se debe tener 
en cuenta lo descrito en el GDE.PL-01 “Diligenciamiento 
Formato Presentación Proyectos de Inversión 
Institucional”. 

  

mailto:requerimiento@unipamplona.edu.co
mailto:planeacionfisica@unipamplona.edu.co


*** INFORMACIÓN DOCUMENTADA NO CONTROLADA *** 

 

 

  

Gestión de Proyectos de Inversión 
Institucional 

Código PDE.PL-05 v.04 

Página 4 de 7 

  

6 LEGALIZACION DEL PROYECTO 

 Seguidamente el Líder del Proceso de Planeación y el 
Líder del Proceso de Planeación Física, proceden a 
legalizar el FDE.PL- 30 “Formulación del Proyecto”, 
del siguiente modo: 

 
 
 
 

5 días 

 

 
 Proyectos de Inversión Dotación de Bienes y 

Servicios. Cuando la naturaleza del proyecto 
corresponda a Inversión de Bienes y Servicios, el 
FDE.PL-30 “Formulación del Proyecto” deberá ser 

elaborado y legalizado por parte del Líder del Proceso 
de Planeación. 

 
 
 

Líder Proceso 
Planeación 

 
 
 
 

6.1 

 Proyectos de Inversión obra. Cuando la naturaleza 
del proyecto corresponda a Inversión de Obra, el 
FDE.PL-30 “Formulación del Proyecto”, debe ser 
elaborado y legalizado por parte del Líder del Proceso 

de Planeación Física. 

 Los proyectos de Inversión de Bienes, Servicios y de 
Obra, y otras denominaciones, cuando la naturaleza del 
proyecto corresponda a la metodología MGA, el FDE.PL-
46 “Formulación de Proyectos Metodología General 

Ajustada MGA” debe ser elaborado  y legalizado por el 
líder del proceso de Planeación. Si en la formulación tuvo 
participación personal externo a la universidad -grupos de 

Interés, con respecto a estudios técnicos y financieros, 
estos asumen responsabilidad en la información 
suministrada dentro de la formulación, ejecución, 

seguimiento y control de proyecto, dependiendo el caso, 
para lo cual relacionaran sus nombres y apellidos y firmas 
en el formato correspondiente. Así mismo, los demás 

documentos que se anexan al proyecto deben relacionar 
nombres y apellidos, número de cédula, Tarjeta 
profesional. 

Líder Proceso 
Planeación Física 

 
Grupos de interés: 

Entidades Territoriales 

Entidades privadas y 
públicas, Gestión 

Proyecto- Interacción 

Social. 
Oficina de Planeación 

7 REMISIÓN, REVISIÓN Y/O AJUSTES 

 El Líder del Proceso de Planeación remite el proyecto, por 
correo electrónico, a la Unidad que generó los 
requerimientos de inversión de bienes, servicios y de obra 

para la respectiva: revisión, análisis y verificación 
correspondiente, del siguiente modo: 

  

 
 
 
 
 
 

7.1 

 Proyectos de Inversión Dotación de Bienes y 
Servicios. Cuando la naturaleza del proyecto 

corresponda a Inversión de Bienes y Servicios, el 
FDE.PL-30 “Formulación del Proyecto” deberá ser 
enviado por parte del Líder del Proceso de Planeación, a 

la unidad que definió e inicio la solicitud 
 Proyectos de Inversión obra. Cuando la naturaleza del 

proyecto corresponda a Inversión de Obra, el FDE.PL- 

30 “Formulación del Proyecto”, debe ser enviado por 

parte del Líder del Proceso de Planeación Física, a la 

unidad que definió e inicio la solicitud. 

 
 
 
 
 
 

5 días 

 
 
 
 
 

Líder Proceso 
Planeación 

 
Líder Proceso 

Planeación Física 

 
Si deben realizarse ajustes y correcciones, serán 
coordinados junto con el Líder del Proceso de Planeación 
y/o Líder del Proceso de Planeación Física, según 
corresponda y la unidad y/o dependencia generadora. 

  

 
Revisado, analizado y diligenciado de modo correcto el 
FDE.PL- 30  “Formulación  del  Proyecto”,  el  solicitante 
envía al correo: ofiplanea@unipamplona.edu.co para la 
impresión y recolección de firmas correspondientes. 

  

mailto:ofiplanea@unipamplona.edu.co
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 Proyectos de Inversión de bienes, servicios y obra. 
Cuando la naturaleza del proyecto corresponda a la 
metodología MGA el FDE.PL-46 “Formulación de 

Proyectos Metodología General Ajustada MGA” debe 

ser enviado por parte del Líder del Proceso de 
Planeación, a la unidad que definió e inicio la solicitud. 

  

8 ELABORACIÓN CONCEPTO TÉCNICO 

 
 
 
 
 

8.1 

Una vez diligenciado de modo correcto el FDE.PL-30 
“Formulación del Proyecto”, o el FDE.PL-46 

“Formulación de Proyectos Metodología General 
Ajustada MGA”, el equipo técnico de planeación física 
de la Oficina de Planeación elabora el respectivo 

concepto técnico del Proyecto, diligenciando el FDE.PL-
31 “Concepto Técnico Proyecto de Inversión”. 

 

Diligenciado el FDE.PL-31 “Concepto Técnico Proyecto 
de Inversión”, se legaliza con la firma del director de la 
Oficina de Planeación Institucional 

 

 

1-5 días 

 
 

 

Líder Proceso de 
Planeación 

9 VERIFICACIÓN DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 

 Se verifica por parte del líder de proceso de Planeación, la 
disponibilidad de recursos dentro del Plan Operativo 
Anual de Inversiones POAI. 

  

9.1 
 

Si hay disponibilidad, se da continuidad al proyecto, en 

caso contrario quedara en espera hasta tanto la 

institución cuente con los recursos para ejecutar el 
proyecto. 

1 día 
Líder Proceso de 

Planeación 

10 
ELABORACIÓN DEL CERTIFICADO DE VIABILIDAD TÉCNICA PARA INVERSIÓN (Plan 
Operativo Anual de Inversiones) 

 

 
10.1 

Una vez diligenciados y firmados los registros: FDE.PL- 
30 “Formulación del Proyecto” y FDE.PL-31 “Concepto 

Técnico Proyecto de Inversión”, se procede al 
diligenciamiento y legalización del FDE.PL-29 
“Certificado de Viabilidad Técnica para Inversión ( Plan 

Operativo Anual de Inversiones”). 

 

 
1 día 

 

Líder Proceso de 

Planeación 

11 REGISTRO BANCO DE PROYECTOS 

 Se realiza el registro en el FDE.PL-32 “Registro de 
Banco de Proyectos de Inversión”, según corresponda  

a proyectos de Inversión de: (1) bienes, (2) servicios u (3) 
Obra. 

  

 
 

11.1 

El Líder del Proceso de Planeación solicitará al Líder del 
Proceso de Planeación Física que remita en medio digital, 
todos los estudios que respaldan cada proyecto formulado 

según correspondan a: (1) adecuación, (2) remodelación, 
(3) demolición y construcción, (4) restauración, (5) 
construcción, (6) demolición y (7) obra, con el fin de 

realizar el respectivo registro en el FDE.PL-32 “Registro 
de Banco de Proyectos de Inversión” 

 
 

1 día 

Líder Proceso de 
Planeación 

 
Líder del Proceso de 

Planeación Física 

12 SOLICITUD DE CDP 

 Entrega del proyecto junto con todos sus soportes y 
estudios a la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, con 
el fin de iniciar el trámite y solicitud del CDP. 

 Proyectos de Inversión Dotación de Bienes y 
Servicios. Cuando la naturaleza del proyecto 
corresponda a Inversión de Bienes y Servicios, el Líder 
del Proceso de Planeación realiza la solicitud de 

 
Líder Proceso 

Planeación 

12.1 1 día  

  Líder Proceso de 
Planeación Física 
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 CDP a la Vicerrectoría Administrativa y Financiera. 

 Proyectos de Inversión obra. Cuando la naturaleza 
del proyecto corresponda a Inversión de: ((1) 

adecuación, (2) remodelación, (3) demolición y 
construcción, (4) restauración, (5) construcción, (6) 
demolición y (7) obra, el Líder del Proceso de 

Planeación Física realiza la solicitud de CDP a la 
Vicerrectoría Administrativa y Financiera. 

Se continua con el numeral 2 en adelante del PCT-02 

“Adquisición de Bienes y/o Servicios”. 

  

13 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

 
 

13.1 

 Proyectos de Inversión Dotación de Bienes y 

Servicios. El líder del proceso de Planeación solicita al 
Líder del Proceso de Contratación la presentación de 
informes periódicos del estado de avance, seguimiento y 

ejecución de cada uno de los proyectos tramitados por 
parte de la oficina de Planeación. 

 
 

1 día 

Líder del Proceso de 
Planeación 

Líder del Proceso de 
Contratación Líder 

Proceso 

Planeación Física 
Supervisor de obras 

  
 

 Proyectos de Inversión obra. Para los proyectos de 
Obra, se realiza lo contemplado en la actividad 5: 

Seguimiento de Obra, descrita en el PDE.PL-08 
“Planeación Física”. 

 Líder del Proceso de 
Planeación 

 

13.2 

 

1 día 

Líder del Proceso de 
Contratación 

  Líder Proceso 
Planeación Física 

  Supervisor de obras 

  Proyectos de Inversión de bienes, servicios y 
obra, y otras denominaciones, la naturaleza del 

proyecto corresponde a la metodología MGA que se 
debe elaborar en el FDE.PL-46 “Formulación de 
Proyectos Metodología General Ajustada MGA”. 

Para los de bienes y servicios, el líder del proceso de 
Planeación solicita al Líder del Proceso de Contratación 
la presentación de informes periódicos del estado de 

avance, seguimiento y ejecución de cada uno de los 
proyectos tramitados por parte de la oficina de 
Planeación. Para el caso de proyectos de obra, se 

realiza lo contemplado en la actividad 5: Seguimiento 
de Obra, descrita en el PDE.PL-08 “Planeación 
Física”. 

  
 

Líder del Proceso de 
Planeación 

 

13.3 
 

1 día 
Líder de la Oficina de 

Contratación 

  
Líder Proceso de 
Planeación Física 

14 CONSOLIDACIÓN INFORMES 

 
 
 
 
 
 
 

14.1 

 Proyectos de Inversión Dotación de Bienes y 
Servicios. El líder del proceso de Planeación consolida 
los informes respectivos, para la presentación a la 
Rectoría comunicando los: avances y resultados finales 
de la ejecución del Proyecto de Dotación de Bienes y 
Servicios. 

 

 Proyectos de Inversión obra. El líder del proceso de 
Planeación Física consolida los informes respectivos, 
para la presentación a la Rectoría comunicando los: 
avances y resultados finales de la ejecución de cada una 
de las obras, acorde a lo contemplado en la actividad 5: 
Seguimiento de Obra, descrita en el 
PDE.PL-08. Planeación Física 

 
 
 
 
 
 
 

1-10 días 

 
 

Líder del Proceso de 

Planeación 
 

Líder del Proceso de 
Planeación Física 

 

Líder de la Oficina de 
Contratación 

 
Líder de proceso de 
Interacción Social 

 
 Para proyectos con Metodología General Ajustada 

MGA, se consolidan los informes por el líder de 
Interacción Social a través de la oficina de Gestión 
Proyectos, Líder de Contratación, y si es el caso el líder 

 Líder de proceso de 
Gestión proyectos 
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 de Planeación Física.   

 

5. Documentos de Referencia 
 

 NTC ISO 9000 vigente Sistemas de Gestión de Calidad. Fundamentos y Vocabulario 

 NTC ISO 9001 vigente Sistemas de Gestión de Calidad. Requisitos. 

 Ley 962 del 2005 " Ley Anti trámites" 

 MGA Metodología General Ajustada. 

 Ley 594 de 2000 Archivo General de la Nación. 

 PDE.PL-08. Planeación Física 

 PGA-14 “Autoevaluación” 

 PCT-02 Adquisición de Bienes y/o Servicios. 

 GDE.PL-01 Diligenciamiento Formato Presentación Proyectos de Inversión 
Institucional 

 Resolución N° 12161 05 de agosto de 2015 de Ministerio de Educación Nacional. 

 Artículo 12. Estatuto Presupuestal, Acuerdo 078 de 06 de noviembre de 2015. 

 Régimen tributario especial para cooperativas Ley 1819 de 2019 art 19. 

 Transferencias artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992. 

 
6. Historia de Modificaciones 

 

Versión Naturaleza del Cambio 
Fecha de 

Aprobación 
Fecha de 

Validación 

 
 

00 

Actualización del 
Procedimiento según lo 

descrito en el FAC-08 Acta de 
Reunión N° 130-002- 005 del 

22 de junio de 
2017 

 
 

22 de Junio de 
2017 

 
 

23 de Junio del 
2017 

 
 

01 

Actualización del 
Procedimiento según lo 

descrito en el FAC-08 Acta de 
Reunión N° 008 del 28 

de Octubre de 2017 

 
 

28 de Octubre de 
2017 

 
 

27 de noviembre de 
2017 

 
 

02 

Actualización del 
Procedimiento según lo 

descrito en el FAC-08 Acta de 
Reunión N° 048 del 26 de 

abril de 2019 

 
 

26 de abril de 2019 

 
21 de mayo de 

2019 

03 

Actualización del documento 
mediante FAC-08 “Acta de 
reunión” N° 0042 del 26 de 

junio de 2020 

26 de junio de 2020 24 de julio de 2020 

 

7. Anexos 
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